

**План мероприятий
по увеличению технической возможности аэропорта Братск**

№ п/п	Мероприятия	Планируемый срок окончания
1.	Разработка проекта на выполнение ремонтных работ по устранению дефекта на центральной стойке РВС-400 №8	Май – июль 2024г
1.1	Выполнение ремонтных работ, с привлечением подрядной организации	Август – Октябрь 2024г
1.2	Ввод в эксплуатацию РВС-400 № 8	Октябрь 2024г
2.	Модернизация базового склада ГСМ, в соответствии с проектной документацией «ГСМ Базовый склад. Модернизация»	Июль – Октябрь 2024г
2.1	Приобретение оборудования. Выполнение монтажных работ с привлечением подрядной организации.	Июнь – сентябрь 2024г
2.2	Ввод в эксплуатацию нового оборудования.	Сентябрь – октябрь 2024г
3.	Модернизация пункта налива в ТЗА на базовом складе ГСМ, в соответствии с проектной документацией «Модернизация пункта налива № 5 авиатоплива в топливозаправщики ГСМ Базовый склад»	Июль – ноябрь 2024г
3.1	Приобретение оборудования. Выполнение монтажных работ с привлечением подрядной организации.	Июль – Октябрь 2024г
3.2	Ввод в эксплуатацию нового оборудования.	Октябрь - ноябрь 2024г
4.	Приобретение аэродромного топливозаправщика (ТЗА-40)	Май – июнь 2025г
5.	Модернизация прирельсового склада	Апрель - октябрь 2025г
5.1	Разработка проекта на выполнение работ по увеличению резервуарного парка (приобретение и установка 9 шт. новых РГС-60, модернизация площадки налива топлива в АЦ, модернизация насосной станции)	Апрель – июнь 2025г
5.2	Выполнение монтажных работ с привлечением подрядной организации	Июль – сентябрь 2025г
5.3	Ввод в эксплуатацию нового оборудования.	Октябрь 2025г

Дата: 27.03.2024